



Referat fra bestyrelsesmødet den 18. august 2025

Til Stede: Knud Erik Andersen
Jørgen Albrechtsen
Henrik Agesen
René Kammersgaard
Kenny Lundtoft
Lone Byrialsen, ref
Afbud: Kjeld Jensen

Dagsorden:

1. Likviditet (Se vedhæftet)
2. Kennys hjørne
3. Danske Commodities
4. Akkumuleringskøle
5. Status vedr. ledningsrenovering
6. Evt.

Referat:

AD1:

Vi har hævet 10 mio fra lånet ved Kommune Kredit til Akkumuleringskøle.

AD2: Produktionsmæssigt ligger vi ca. -6,39 % bagud i forhold til sidste år.

Udskiftning af rør, askeskraber, kakler og service i kedel 2 starter uge 37.

Der er en lille pakdåse til spinel i elkedlen der er utæt, derfor skal der sættes en ny pakning i. Vi afventer tilbud på styring.

AD3: Vi har indtil videre kørt ca. 1.000 timer med elkedel i år, i forhold til ca. 900 timer på samme tid sidste år. Vi har pt. ca. sparet 7.000 GJ flis i forhold til samme tid sidste år.

AD4: Opbygning af akkumuleringskøle er færdig uge 52. Vi har ikke lavet grundvandssænkning.

I feb/marts kan vi påbegynde at fylde tanken, og den kan sættes i drift ca. juli/august 2026. Alt dette afhænger dog af, hvordan vinteren bliver i forhold til maling osv.

I uge 36/38 påbegyndes arbejdet med at tilføre rør fra værket til tanken.

AD5: Ledningsarbejdet er færdig på Tennisvej uge 38 og opstart på Havevej uge 44.

AD6: Hjemmeside er opdateret med billeder vedr. opbygning af akkumuleringskøle.

Næste møde: Mandag den 22. september 2025.

Der blev snakket om evt. salg af jord i udsklit.